

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |
|------------------------------|--|
|------------------------------|--|

**PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS, MG**

**ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAPITÃO ENÉAS – MG**

**CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO REMANESCENTE DO GALPÃO DE TRIAGEM COM RAMPA PARA CAMINHÃO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E IMPLANTAÇÃO DE ESTEIRA DE TRIAGEM**

|                               |            |                  |
|-------------------------------|------------|------------------|
| <b>VALOR MÁXIMO PROPOSTO:</b> | <b>R\$</b> | <b>20.700,37</b> |
|-------------------------------|------------|------------------|

**DATA: JULHO DE 2024**

| ITEM            | SERVIÇO                          | VALOR POR ETAPA | 30 DIAS      |        | 60 DIAS       |        | PESO TOTAL |
|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------|---------------|--------|------------|
|                 |                                  |                 | FINANCEIRO   | %      | FINANCEIRO    | %      |            |
| 2.0             | Construção e ampliação de Galpão | R\$ 13.530,05   | R\$ 6.765,03 | 50%    | R\$ 6.765,03  | 50%    | 65,36%     |
| 3.0             | Rampa e Recebimento de Resíduos  | R\$ 7.170,32    | R\$ 3.585,16 | 50%    | R\$ 3.585,16  | 50%    | 34,64%     |
| TOTAIS MENSAIS  |                                  |                 | R\$ 6.765,03 | 32,68% | R\$ 6.765,03  | 32,68% | 65,36%     |
| TOTAL ACUMULADO |                                  |                 | R\$ 6.765,03 | 32,68% | R\$ 13.530,05 | 65,36% | 100,00%    |
| TOTAL           |                                  | R\$ 20.700,37   |              |        |               |        |            |

Responsável Técnico: Luis Fernando Gonçalves Teixeira  
CAU: nº A111971-0